



Informe de evaluación física y financiera de la ejecución del presupuesto 2025

APARTADO DE GESTIÓN: PP 554 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO

1.1 ANÁLISIS DE LOGROS

- a) Comentar ¿cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional?

En concordancia con la misión de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), orientada al desarrollo y evaluación de la infraestructura educativa requerida a nivel nacional, mediante la participación comunitaria y la asignación eficiente de los recursos disponibles, con el propósito de facilitar el acceso, la calidad y la equidad de la educación pública costarricense, resulta evidente que la labor de esta Dirección se ha enfocado en ejecutar proyectos de infraestructura que contribuyan a la mejora de las condiciones físicas de los centros educativos y, con ello, al fortalecimiento del proceso educativo.

Este enfoque se ha desarrollado necesariamente con base en una estructura de priorización, orientada a atender de manera preferente las necesidades más apremiantes, particularmente aquellas relacionadas con requerimientos de infraestructura asociados a condiciones urgentes, en primera instancia.

- b) En caso de que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del centro gestor con lo establecido en el PNDIP 2023–2026.



Los logros alcanzados por este centro gestor están vinculados con el Objetivo Sectorial “Mejorar la infraestructura física educativa de la educación pública preescolar, del primer, segundo y tercer ciclos; y de la educación diversificada”.

1.1.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LOS PRODUCTOS.

A continuación, se presenta el cuadro con el cumplimiento de las unidades de medida al 31/12/2025.

Cuadro 7. Cumplimiento de las unidades de medida
Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo
Al 30 de junio y 31 de diciembre 2025

Nombre del Producto	Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado al 30/06/2025 ¹	Porcentaje alcanzado al 30/06/2025 ¹	Alcanzado al 31/12/2025	Porcentaje alcanzado al 31/12/2025	Cumplimiento	Formato de Número	Razones
PI.01.01. Construcción y mantenimiento de infraestructura educativa.	Metro cuadrado	40,000.00	36,311.63	90.78%	262,778.48	656.95%		Valor	La finalización de un mayor número de proyectos permitió superar el área inicialmente establecida y, con ello, alcanzar el cumplimiento de la meta propuesta.

Fuente: Archivos digitales con las memorias de cálculo del Departamento de Desarrollo de Obra de la Dirección de Infraestructura Educativa.

1/ Se deberá también incluir la producción intermedia en los casos que corresponda.

- a) Para cada unidad de medida, en caso de cumplimiento con resultados mayores a lo programado (superior al 100,00%), se deberá señalar por cada centro gestor las razones que los generaron.

La finalización de un mayor número de proyectos permitió superar el área inicialmente establecida y, con ello, superar el cumplimiento de la meta propuesta.



3.1.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES

En el siguiente cuadro se presenta el cumplimiento alcanzado de los indicadores al 31/12/2025.

Cuadro 8. Cumplimiento de indicadores
Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo
Al 31 de diciembre 2025

Nombre del Producto	Descripción del Indicador	Programado	Alcanzado al 30/06/2025 ^{1/}	Porcentaje alcanzado al 30/06/2025 ^{1/}	Alcanzado al 31/12/2025	Porcentaje alcanzado al 31/12/2025	Cumplimiento	Formato de Número	Razones
PI.01.01. Construcción y mantenimiento de infraestructura educativa.	PI.01.01.01. Cantidad de obras de infraestructura ejecutadas en centros educativos.	280.00	71.00	25.36%	298.00	106.43%		Valor	El aumento es debido a una mayor gestión en proyectos de mantenimiento.

Fuente: Archivos digitales con memorias de cálculo del Departamento de Desarrollo de Obra de la Dirección de Infraestructura Educativa

1/ Se deberá también incluir la producción intermedia en los casos que corresponda.

3.1.3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE INDICADORES DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA QUE SON IGUALES A LOS INCLUIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSIÓN PÚBLICA

Cuadro 9. Resultados de los indicadores iguales en el PNDIP y en la Ley de Presupuesto Nacional
Ministerio de Educación Pública
Al 31 de diciembre de 2025

Ley de Presupuesto Nacional 2025					Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública			
Programa/Subprograma	Indicador				Indicador			
	Código	Descripción	Alcanzado al 31/12/2025	Porcentaje alcanzado al 31/12/2025	Código	Descripción	Alcanzado al 31/12/2025	Porcentaje alcanzado al 31/12/2025
PP 554 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.	PI.01.01.01.	Cantidad de obras de infraestructura ejecutadas en centros educativos.	298	106,43%	C	Cantidad de obras de infraestructura ejecutadas en centros educativos	298	106,43%



Datos del (la) director (a) del Centro Gestor

Nombre	Allan Ramírez Solano
Correo electrónico	allan.ramirez.solano@mep.go.cr
Teléfono	2221-4808
Firma digital	

