

Calendario de actividades 2026



1

Del 9 al 20 de febrero
Integración del Comité Institucional de SCE
y designación de tutores/as

Del 2 al 6 de marzo
Promoción y divulgación del proceso de
SCE, áreas y proyectos que se ejecutarán

2

3

Del 9 al 13 de marzo
Definición de áreas y proyectos de SCE

Del 16 al 27 de marzo
Inducción a la comunidad educativa
sobre los proyectos de SCE definidos

4

5

Del 6 al 30 de abril
Elaboración e inscripción de proyectos
para el SCE

**Del 4 de mayo al
20 de noviembre**
Ejecución de los Proyectos de SCE

6

7

Del 3 al 31 de agosto
Consulta sobre el avance de proyectos
de SCE

Del 9 al 13 de noviembre
Estudiantes entregan el informe final de
resultados al tutor o a la tutora

8

9

Del 16 al 20 de noviembre
Finaliza la ejecución del proceso de SCE

Del 23 al 27 de noviembre
Elaboración del acta de conclusión del SCE

10

